Zpráva o stavbě tělocvičny k 27. 11.2019

Na stavbě probíhá zdění příček v 1. NP, příčky v 2. NP jsou dokončeny.
Obě části střechy jsou z velké části hotové (hydroizolace a zateplení) mimo klempířské prvky.
Probíhá montáž ústředního vytápění včetně dodávky a montáže plynových kotlů a zásobníku na TUV, jsou zahájeny práce na vnitřním plynovodu a vnitřním vodovodu.
Probíhá montáž prosvětlené AL fasády.
Probíhá broušení a sanace základové desky.
V 50. týdnu by měl být uzavřen plášť budovy.
Po zatečení do prostoru stávající tělocvičny probíhá nutná oprava na dobu do konce roku 2019 a začátkem roku by měla být položena nová podlaha a opravena výmalba.
Předpokládaný termín dokončení dle dodatků, harmonogramu a jednání je stanoven 22. 4. 2020.
[bookmark: _GoBack]Celková proinvestovaná částka na stavbě je 12.343.760 Kč.
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